

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела экономического
развития администрации
Степновского муниципального
района Ставропольского края



Н.А. Григорьева

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации –
начальник отдела социального
развития администрации
Степновского муниципального
района Ставропольского края



И.С. Тупица

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК

реализации муниципальной программы Степновского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 финансовый год

№ п/п	Наименование основной программы, мероприятия, мероприятия контрольного события мероприятия Программы	Ответственный исполнитель (Должность, Ф.И.О.)	Дата наступления контрольного события	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей												
				Бюджет района по типам средств					Прогнозируемое поступление средств в бюджет района					выпущенные доходы	Средства участников Программы	Средства учащихся
1.1.	Проведение мероприятий по поэтапно-	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0			
				Меж-бюджетные трансферты из Дерального бюджета	Меж-бюджетные трансферты из краевого бюджета	Средства бюджетов сельских поселений	Собственные средства бюджета района	Меж-бюджетные трансферты из Дерального бюджета	Меж-бюджетные трансферты из краевого бюджета	Средства бюджетов сельских поселений	Средства друзей источников	Доходы	бюджетных средств	бюджетных средств		
Основное мероприятие 1. Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)																

	Контрольное событие 1 Проведена Спартакиада среди ветеранов труда и спорта, посвященной 74-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.	Дьяченко В.А. начальник отдела по ФКиС	24.05.-26,05 2019 г.	0	0	0	0	0	0	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Контрольное событие 2 Проведена районная спартакиада среди детей дошкольных образовательных учреждений «Олимпийские надежды»	Дьяченко В.А. начальник отдела по ФКиС	22.05. 2019г.	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0					
	Контрольное событие 3 Районная спартакиада к разднованию Дня России	Дьяченко В.А. начальник отдела по ФКиС	10.06. 2019г.	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0					

Контрольное событие 1	Дьячен-ко В.А.	21.09. 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведение спартакиады среди инвалидов, посвященной Междунациональному Дню инвалидов	начальник отдела по ФКиС																		

Основное мероприятие 4. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Контрольное событие 1 Обеспечение содержания и ремонт спортивного комплекса	Отдел муниципальных закупок	2019	0	0	0	139709.83	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Строительство (реконструкция) объектов спорта	Отдел муниципально-го хозяйства, гражданская оборона, и защиты населения и территории от	2019	46914,44	0	0	2469,18	0	0	0	0	0	0	0

	Чрезвычайных ситуаций (отдел муниципальной пального хозяйства)																									
Контрольное событие 2 Проведение аукциона на реконструкцию спортивного комплекса в с. Степное	Отдел закупок	июнь – июль 2019 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Контрольное событие 3 Заключение контракта на реконструкцию спортивного комплекса	Отдел муниципальной пального хозяйства	июнь – июль 2019 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Контрольное событие 4 Подписание акта о приемке выполненных работ	Отдел муниципальной пального хозяйства	ноябрь 2019 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Начальник отдела по физической культуре и спорту
администрации Степновского
муниципального района



В.А. Дьяченко